

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č.04/2020

Článok č. 1

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie : **Obec Vojnatina**
Adresa: **Vojnatina 124, 072 61 Porúbka**
Štatutárny zástupca: **Silvia Ihnatová , starostka obce**
IČO: **00325961**
Tel.: **056 652 2353**
Email.: **ocuvojnatina@minet.sk**
Webové sídlo: **www.vojnatina.sk**

1.2 Zhotoviteľ:

Názov organizácie : **ŠIRO s.r.o.**
Adresa: **Svätuš 1**
Zastúpený: **Michal Širochman**
bankové spojenie: **TATRA BANKA Michalovce**
číslo účtu: **2624746563**
IČO: **36217506**
IČ DPH: **SK2020038515**
Tel.: **0905/604266**
e-mail: **SIRO.SIROCHMAN@GMAIL.COM**

Článok č. 2

Názov zákazky: „Rekonštrukcia fasády obecného úradu a Rekonštrukcia kultúrneho domu.“

Miesto stavby: **Obec Vojnatina.**

Článok č. 3

Vypúšťa sa v ZoD :

Článok č. 4

ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas v lehote **11-12/2020.**

Nahrádza sa:

Článok č. 4

ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas v lehote **do 15.05.2021.**
/ dôvod mimoriadna situácia COVID-19, zimné obdobie/

Článok č. 5

OSTATNÉ USTANOVENIA

5.1 Ostatné body ZoD sa nemenia.

5.2 Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.

Vojnatina dňa 15.12.2020

V.....*Rubiš*..... dňa *15.12.20*.....

Zhotoviteľ: